BAB V JADWAL KERJA

Waktu yang diperlukan untuk pekerjaan swakelola adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender.

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Minggu Ke -							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tahap Persiapan								
	Persiapan								
	Penyusunan & Survey								
2	Penyusunan Laporan FS dan UKL-UPL								
	Pendahuluan								
	Penyusunan dan pemaparan konsep deskripsi wilayah studi								
	Kajian Teknis dan pemaparan Menara & Perangkat Sistem Pemancar dan Antena, Arsitektur, Struktur dan MEP.								
	Kajian analisis finansial dan pemaparan, meliputi: analisis biaya manfaat, biaya konstruksi, pendapat/manfaat, Asumsi dan pendekatan, serta hasil analisis finansial								
	Analisis Sosial dan Budaya tentang kondisi budaya setempat, dan kondisi Agama dan kepercayaan setempat								
	Kajian UKL-UPL								
3	Tahap Pelaporan								
	Menyusun laporan-laporan seperti yang termuat dalam kerangka acuan kerja								